ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO - MG	**VALOR DA OBRA: R$ 294.673,66**	**DATA: 16/03/2023**
OBRA: COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NO GALPÃO GARAGEM.	**LOCAL: FAZENDA BÁLSSAMO E ALGODÃO, ZONA RURAL, ALTO CAPARAO-MG. (NOVA ÁREA DE EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ)**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		**INSTALAÇÕES INICIAIS**	**Físico %**	**0,56%**	100,00%				
			Financeiro	**R$ 1.659,92**	R$ 1.659,92	R$ -	R$ -	R$ -	
2		**ESTRUTURA METÁLICA**	**Físico %**	**100,00%**		100,00%			
			Financeiro	**R$ 293.013,74**		R$ 293.013,74			
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**0,56%**	**99,44%**			
			Financeiro	**R$ 294.673,66**	**R$ 1.659,92**	**R$ 293.013,74**			

Observações

HUGO AFONSO TAVARES:10534683690

Assinado de forma digital por HUGO AFONSO TAVARES:10534683690
Dados: 2023.03.16 17:25:59 -03'00'

Hugo Afonso Tavares
Engenheiro Civil
CREA-MG: 201.118/D

José Júnior Jacomel
Prefeito Municipal